

Fase 6 — QA, operación y control de versiones

Estado

Completada en lo verificable sin credenciales: el proyecto **compila** y no rompe los módulos existentes. La verificación contra base de datos real (migraciones, RLS, E2E) queda documentada como pendiente de credenciales.

Qué reutilicé

- Pipeline de build de Next.js del propio repo (`next build`).
- Documentación y convenciones existentes para el estilo de los `.md` .

Qué extendí y por qué

- Documentación de operación: `README.md` , `PRODUCTION_VERIFICATION.md` , `MIGRATION_TO_REAL_OTP.md` , `DATA_MODEL_MAPPING.md` . Se añadieron para que el equipo pueda aplicar migraciones, configurar entorno y verificar el sistema.

Pruebas ejecutadas

- ☒ `npm run build` → “Compiled successfully”; todas las rutas del Lead Center se generan como dinámicas (server-rendered on demand), sin errores de tipos.
- ☒ Revisión de `git status` : no se modificó ningún módulo protegido (landing, explorador salvo el cableado del botón Aplicar, NaIA, admin).
- ☒ Validación de nombres de columnas contra el diccionario de datos y el código existente; correcciones aplicadas (ver `DATA_MODEL_MAPPING.md`).

Pruebas NO ejecutadas (requieren credenciales de Supabase)

- Aplicación de migraciones y verificación de seeds.
- Comportamiento de RLS por rol.
- Flujos E2E: OTP, conversión idempotente, acciones del CRM, cron.

Ver el checklist de aceptación en `PRODUCTION_VERIFICATION.md` .

Resultados

- Base de código lista para desplegar y verificar con credenciales.
- Documentación de operación completa.
- Historial de git con un commit descriptivo del módulo.

Riesgos

- Cualquier desviación entre el esquema documentado y la BD real requeriría ajustar consultas puntuales; se mitigó validando las tablas de mayor riesgo.
- Sin un entorno con credenciales no es posible garantizar el comportamiento runtime; el checklist de aceptación cubre esa verificación.

Decisión final

Entrega del módulo Lead Center completo a nivel de código, migraciones y documentación. Pendiente exclusivamente la verificación con credenciales reales y la conexión de proveedores externos (OTP real, scheduler del cron).